



AVENANT N°01

OBJET DU MARCHE

Travaux de réfection d'une voirie communale sur les
Hauts de OUTUMAORO

N°MC 17/13

Maître d'ouvrage : Commune de Punaauia

Titulaire du marché : Bernard Travaux Publics (B.T.P)

Article 1 : OBJET DE L'AVENANT

Réalisation d'extension de réfection de voirie sur les Hauts de OUTUMAORO dans trois (3) sens différents :

- Sens n°1 : De l'Université pour aller au collège,
- Sens n°2 : Devant l'entrée l'Eglise des Saints des Derniers Jours,
- Sens n°3 : Direction vers le lotissement Green Valley.

Article 2 : MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE

Suite aux extensions de réfection de voirie demandés par le Maître d'ouvrage, le montant global du marché prévu pour cette opération est supérieur de 1.55% soit :

- Montant initial prévu : 9 061 400 CFP HT
- Montant avec travaux supplémentaires : 9 201 660 CFP HT
- Total dépassé : 140 260 CFP HT soit 1.55% du montant global du marché initial.

Article 3 : DELAI

Le délai prévu pour la réalisation des travaux supplémentaires sera de :

- 1 semaine soit 6 jours ouvrés.

Article 4 : AUTRES CLAUSES

Les autres clauses du marché non expressément modifiées restent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux,

Est acceptée le présent avenant pour valoir acte d'engagement

A....., le.....

A....., le.....

Mention manuscrite « lu et approuvé »
Le titulaire

La personne responsable du marché
(Cachet et signature ci-dessus)

NOM Prénom et qualité du signataire
(Cachet et signature ci-dessus)